NET(T)-LEARNING-BAU; Ablaufplan-SOLL

Projektmonat	>>>>>>>>>	Jun 04 1	Jul 04 2	Aug 04 3	Sep 04 4	Okt 04 5	Nov 04 6	Dez 04 7	Jan 05 8	Feb 05 9	Mrz 05 10	Apr 05 11	Mai 05 12	Jun 05 13	Jul 05 14	Aug 05 15	Sep 05 16	Okt 05 17	Nov 05 18	Dez 05 19	Jan 06 20	Feb 06 21	Mrz 06 22	Apr 06 23	Mai 06 24
	beteiligte Partner																								
	BZB																								
	alle NBB																								
	BZB																								
	alle NBB																								
	BZB																								
	NBB																								
Schulung TeleCoaches (TC)	alle NBB	Initiale Präsenz	TC	TC	TC	TC	Präs. vor Prüfung																		
Einarbeitung in das Entwicklertool	alle NBB																								
Auswahl & Kauf des Entw.tools	BZB / NBB																								
Arbeitstreffen (AT)	alle NBB	AT Nr. 1			AT Nr. 2			AT Nr. 3			AT Nr. 4			AT Nr. 5			AT Nr. 6			AT Nr. 7			AT Nr. 8		
Ansprache Beirat	BZB																								
Beiratssitzungen (BT)	BZB/2xNBB			BT Nr. 1						BT Nr. 2						BT Nr. 3						BT Nr. 4			
Methodisch-didaktische Drehbucherstellung	alle NBB							MB 1	MB 2	MB 3	MB 4	MB 5	MB 6		MB 7	MB 8	MB 9	MB 10	MB 11	MB 12	Puffer	Puffer	Puffer		
Technische Umsetzung der Drehbücher (Programmierung)	alle NBB									MB 1	MB 2	MB 3	MB 4	MB 5	MB 6		MB 7	MB 8	MB 9	MB 10	MB 11	MB 12			
Vertonung der Sprachsequenzen	BZB / NBB																								
Test der fertigen MB durch Projektpartner	alle NBB													siehe Matrix	siehe Matrix	siehe Matrix	siehe Matrix	siehe Matrix	siehe Matrix	siehe Matrix	siehe Matrix	siehe Matrix	siehe Matrix	siehe Matrix	
Test der fertigen MB durch Dritte	alle NBB/ Dritte																		Test durch Dritte	Test durch Dritte	Test durch Dritte	Test durch Dritte			
Zentrale Info.veranstaltung	ZDB																				1				
Regionale Info.veranstaltungen	alle NBB																					3 x 1	3 x 1	3 x 1	
9 Initialveranstaltungen	alle NBB																								9 x 1
www.nett-learning-bau.de	alle NBB																								
Öffentlichkeitsarbeit	alle NBB																								
Verwertungsplan	alle NBB																								ab Ende